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Compte rendu de réunion 

Réunion plénière n°12 du projet FAC

CNSHB – salle de réunion – 19 juin 2001 de 15 h 20 mn à 16 h 40 mn.
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Destinataires 

Abdourahamane KABA : Directeur Général CNSHB

Alkaly DOUMBOUYA : Directeur Général Adjoint CNSHB

François DOMAIN : Conseiller Scientifique CNSHB

André FONTANA : représentant de l’IRD en Guinée

Jean Le FUR : coordinateur projet FAC

Responsables Cellules, SIVA et Service Informatique : diffusion Web 

Date de diffusion :  05/07/2001           

Objet de la réunion 

L’objet de la 12ème  réunion était de faire une restitution du comité de pilotage et  un planning des tâches à réaliser par les thématiciens au cours de juillet – août 2001. 

Étaient présents à cette réunion le personnel du projet FAC (voir la liste à l’annexe).

Ordre du jour

L’ordre du jour  de cette réunion était :

· Etat d’avancement du projet

· Restitution du Comité de pilotage

· Programmation

Bilan de la situation 

Etat d’avancement du projet

Le coordinateur J. Le FUR a fait un rappel de la réunion plénière n° 11 du FAC (dont l’ordre du jour était : bilan d’ensemble du projet et la programmation jusqu’au prochain comité de pilotage). L'objectif général est de parvenir au terme du projet avec toutes les opérations terminées (donc publiées sous forme de document scientifique ou de rapport en fonction de la nature de l’opération).

J. Le FUR a présenté une synthèse de cet état d’avancement et son évolution depuis le début du projet : A intervalles réguliers, l’état d’avancement de chaque opération est évalué. Une moyenne est réalisée qui fournit une estimation de l'état d'avancement général du projet. Les évaluations successives sont tracées sur le graphe ci-dessous avec quelques commentaires (les deux étoiles correspondent aux comités de pilotage).
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Restitution du Comité de pilotage

A la suite de la deuxième réunion du  comité de pilotage le jeudi 14 juin 2001, J. Le FUR a remercié tous les membres du projet pour les différentes contributions (état d’avancement par action). 

Le comité de pilotage après 2 ans de fonctionnement est composé : du représentant de l’IRD, de l’IRAG, d’un chercheur du CIRAD, du Conseiller Scientifique du CNSHB, du Directeur Général et du DGA du CNSHB.

Au cours de son exposé J. Le FUR a dégagé l’objectif général du FAC qui est de développer une vision intégrée du secteur halieutique guinéen pour évaluer sa dynamique et l’effet des mesures de gestion sur son fonctionnement.

Il a ensuite parlé de l’évolution des différentes opérations du projet FAC. 

De la description de cette évolution, la première réaction du Comité de pilotage a été de développer l’effort de communication afin de valoriser le CNSHB à l’extérieur.

Ainsi le deuxième volet du projet FAC pour l’année 3 a été :

· La finalisation des recherches

· La publication des résultats obtenus

· La restitution.

Dans l’ensemble, le comité de pilotage a été très satisfait de ce qui a été présenté et a profité de l’occasion pour féliciter la nouvelle Direction du CNSHB.

NB : en octobre prochain il y aura une mission d’évaluation du projet (audit) par deux experts étrangers (J.C. BRETHE et J. WEBER).

Programmation : Planning FAC Juillet - Août  2001
S.Traoré

02. Evaluation indirecte des stocks : fournir une évaluation commentée de la dynamique des stocks retenus
I. Diallo

04. Modélisation EcoPath : construire le tableau des biomasses, commencer à le remplir
I. Bamy

05. Juvéniles de poisson : lancer l’enquête recensement tété yèlè à Conakry
M.O. Diallo

06. Valeur économique du secteur : protocole de l’étape 1, ramener les données collectées au BSD
B.Diallo

08. Structure et fonctionnement d'un site de débarquement : rédiger la publication selon modèle 

42. Bateaux collecteurs : finir la saisie des données
M.M. Diallo

17. Système de gestion : lancer la première phase de l’enquête

Guilavogui A.

11. Analyse de l'accès à l'espace et à la ressource : rédiger la publication selon modèle
Bangoura C.K.

12. Étude de la technologie des engins de pêche : réalisation d’un exposé 
22. Redéploiement du dispositif d'enquête : réalisation des actions correctives du recensement 2001
Camara Y.H.

13. Analyse de l'évolution du secteur : rédiger la publication selon modèle
Soumah M.

14-16 modélisation croisée : constituer les fichiers flottilles/captures selon canevas séminaire, voir opération F.B.Bah
Sylla M.

28. Mise en place d'une infrastructure informatique : finaliser rapport descriptif du système 

Touré M.

29. Alimentation de site Internet : suivre planning élaboré pour la correction du site Web CNSHB
Solié K.

07. Commercialisation : mettre en place l’enquêteur km36 (+ EPARS ?)

Bah F.B. 

20. Précision des estimateurs de l'observatoire : finaliser l’opération en cours, reconstruire le bulletin statistique 1998 (collaboration M.Soumah)
Kaba F.

27. Réalisation de produits de communication :

· édition des publications en souffrance, panneau d’entrée CNSHB

· posters CNSHB :

1. CNSHB,

2. Observatoire,

3. Accidents et conflits de la pêche artisanale guinéenne,

4. Évolution du code de la pêche 1985-2001,

· Sandouno, V. : Correction de la base ProCite
Décisions - Conclusions

Le coordinateur du projet a informé l’ensemble de chercheurs de sa participation au 5ème forum halieumétrique de l’AFH du 26 au 28 juin 2001 à Lorient (France) et sera en congé annuel jusqu’au 12 Août 2001.

Il a ensuite invité les thématiciens a se mettre à la tâche pour respecter le planning de travail. La réunion a pris fin à 15 h 20 mn par les remerciements de J. Le FUR. Rendez vous est pris pour fin Août afin de faire le bilan du projet FAC.

rédaction :  Aïssatou Diallo  / Saisie : AD

ANNEXE

Personnes Présentes 

· Moussa TOURE

· BANGOURA Cheick Kassory

· CAMARA Youssouf Hawa

· DIALLO Mamadou Moussa

· DOMAIN François

· DOUMBOUYA Alkaly

· GUILAVOGUI Athanase

· LE FUR Jean

· SOLIE Kopé

· Moustapha SYLLA

· Aïssatou DIALLO

· Idrissa Lamine BAMY

· Fatoumata Balia BAH

· Fodé KABA

Absents

· DIALLO Ibrahima (mission)

· Sory TRAORE (mission)

· Mohamed SOUMAH (malade)

· Aboubacar SIDIBE (formation)
Résumé


La douzième réunion plénière du projet FAC s’est tenue le mardi 19 juin 2001 dans la salle de réunion du CNSHB. Cette réunion était présidée par le coordinateur du projet et le Directeur Général Adjoint du Centre. Le but de cette rencontre était d’une part de faire la restitution du Comité de pilotage du projet FAC et, d’autre part, de faire la programmation du FAC II pour les deux mois à venir.
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